Medienmitteilung

Stilllegung des Kernkraftwerks Muhleberg auf Kurs
Brennelemente ins Brennelementlagerbecken verschoben

Bern, 6. April 2020

Der erste Riickbau eines kommerziell betriebenen Schweizer Kernkraftwerks

ist seit drei Monaten im Gang. Die Arbeiten schreiten planmadssig voran. Mit der

Offnung des Reaktordruckbehilters und der Verlagerung aller Brennelemente

ins Brennelementlagerbecken wurde ein erster Meilenstein erreicht.

Nach der endglltigen Einstellung des Leistungsbetriebs des Kernkraftwerks
Mihleberg (KKM) am 20. Dezember 2019 hat der Rickbau am 6. Januar 2020

plangemadss begonnen.

Arbeiten im Reaktorgebdude

Ende Mdrz 2020 wurde der Reaktordruckbehdlter geoffnet und
samtliche Brennelemente ins Brennelementlagerbecken verlagert. Der
Reaktordruckbehdlter wurde erst drei Monate nach der endgultigen Einstellung
des Leistungsbetriebs getffnet, weil die Radioaktivitdt in dieser Zeit bereits um
einen Faktor 1'000 abgenommen hat. Die Brennelemente kihlen in den
kommenden Jahren im Brennelementlagerbecken weiter ab, bis sie ins

Zwischenlager in Wurenlingen transportiert werden kénnen.
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Im Reaktorgebdude wurden ausserdem die Abdeck- und Abschirmsteine (iber der
Reaktorgrube und beim Sicherheitsbehdlter entfernt und zerlegt. Diese
Betonelemente haben ein Gesamtgewicht von rund 400 Tonnen. Sie dienten

wahrend des Betriebs dem Schutz vor Radioaktivitat.

In den kommenden Monaten werden im Reaktorgebdude der Deckel des
Sicherheitsbehdlters und die Isolierhaube des Reaktordruckbehdlters zerlegt.
Ausserdem wird das 2016 zusdtzlich eingebaute Kihlsystem des
Brennelementlagerbeckens in ein Sicherheitssystem umgebaut. Diese Arbeiten
dauern bis Ende September 2020. Ihr Abschluss gilt als «endgiiltige

Ausserbetriebnahme» des KKM.

Arbeiten im Maschinenhaus

Auch im Maschinenhaus sind die Arbeiten Anfang 2020 unmittelbar gestartet.
Hier wird Platz geschaffen, um das zurtickgebaute Material vor dem Abtransport
reinigen und freimessen zu kdnnen. Daflr werden Systeme und Anlageteile, die
nicht mehr gebraucht werden, ausser Betrieb genommen und demontiert. Dazu
zdhlen beispielsweise die Turbinen und Generatoren. Wdhrend des Betriebs
standen 165 Splitterschutzsteine um die Turbinen. Sie hdtten bei einer
mechanischen Storung vor Turbinensplittern geschitzt. Diese Betonblocke mit
einem Gesamtgewicht von rund 1'300 Tonnen wurden freigemessen und aus dem

Maschinenhaus entfernt.
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Grosstes Projekt der BKW

Insgesamt dauert die Stilllegung des KKM rund 15 Jahre und wird 2034
abgeschlossen sein. Fir die BKW handelt es sich dabei um das grisste Projekt
seit dem Bau des KKM vor rund 50 Jahren. Dank des friihzeitigen
Stilllegungsentscheids im Jahr 2013 konnte die BKW die Arbeiten wéhrend den

letzten Jahren sorgfdltig und gemass Zeitplan vorbereiten.

Wie wdhrend des Leistungsbetriebs stehen auch beim Riickbau die Sicherheit der
Bevolkerung, der Umwelt und der Mitarbeitenden im Zentrum. Die BKW flhrt die
Arbeiten hauptsdchlich mit eigenen Mitarbeitenden durch. Sie verfligen Uber
wertvolles  Fachwissen  sowie umfassende  Anlagenkenntnisse.  Flr
hochspezialisierte, einmalige Aufgaben werden Experten und Dienstleister
beigezogen, die Gber internationale Erfahrung im Rickbau von Kernkraftwerken
verflgen. Die wichtigsten dieser Auftrdge sind bereits vergeben und die notigen
Fremdleistungen damit gesichert. Auch die Finanzierung der Stilllegung und der
Entsorgung der radioaktiven Abfdlle ist sichergestellt. Die BKW kommt fdr die

notwendigen Kosten vollumfanglich auf.

Umgang mit der Corona-Pandemie

Das KKM hdlt sich an die Empfehlungen und Weisungen der Behdrden zum
Coronavirus. Bisher hat die Umsetzung dieser Bestimmungen keinen Einfluss auf
den Terminplan der Stilllegungsarbeiten. Wie alle Schweizer Kernkraftwerke
verfligt das KKM Uber ein eigenes Pandemiekonzept, mit dem weitere
Massnahmen ergriffen werden konnten, falls die weitere Entwicklung dies

erforderlich machen wirde.

Mehr zur Stilllegung des KKM
Weitere Informationen zur Stilllegung des KKM finden Sie unter

www.bkw.ch/stilllegung sowie in dieser Broschire. Einen Ruckblick in Bild und Ton

auf die Arbeiten im ersten Monat des Rlickbaus sehen Sie in diesem Beitrag. Was

wadhrend des ersten Jahrs alles passiert, sehen Sie in diesem Video. Portrdts von

Mitarbeitenden, die fir die Stilllegung des KKM arbeiten, finden Sie im BKW Blog.
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http://www.bkw.ch/stilllegung
http://www.bkw.ch/stilllegungsbroschuere
https://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/news-rund-um-die-bkw/news/ein-monat-im-rueckbau/
https://vimeo.com/161059267
https://blog.bkw.ch/tag/menschen-hinter-der-stilllegung/

